

Zeitplan Prozess „Stadt, Land, Kirche – Zukunft in Mecklenburg“

Termin	Aktion
21.01.2015	Vorstellung der Thesenpapiere beim Treffen der Regionalpastoren
24.01.2015	Vorstellung der Thesenpapiere bei der Klausur des Kirchenkreisesrates
Anfang März 2015	Versand von Beratungsunterlagen an die Regionalpastoren zur Weiterleitung an die Kirchengemeinden – 1. Teil (Thesenpapiere, Informationen zum Prozess)
März – 10. Sept. 2015	Erster Gesprächsprozess im ELKM (wenn möglich „allgemein“) mit ersten Ergebnissen bis 11. September an die Steuerungsgruppe zur Vorbereitung des KKT am 17. Oktober 2015
April 2015	Versand von Beratungsunterlagen (2. Teil) an die Regionalpastoren zur Weiterleitung an die Kirchengemeinden für den 2. Gesprächsprozess ab November 2015 (PfarrGemeindeHaus-Planung, Stellenplankriterien)
17. 10.2015	Kirchenkreistag in Güstrow (Impulse und Austausch)
14./15.11.2015	Kirchenkreissynode – Zwischenbericht
November 2015	Versand der Ergebnisse des Kirchenkreistages an die Regionalpastoren zur Weiterleitung an die Kirchengemeinden
Nov.2015 – 31. Mai 2016	Zweiter Gesprächsprozess mit konkreten Ergebnissen zu den Kriterien für Stellenpläne und PfarrGemeindeHaus-Planung bis 31. Mai 2016 an die Steuerungsgruppe
März/April 2016	Frühjahrssynode – Zwischenbericht Steuerungsgruppe
Mai – Sept. 2016	Bearbeitung der Ergebnisse der Gesprächsprozesse durch Steuerungsgruppe und Kirchenkreisrat
Okt. 2016	Kirchenkreisrat - Beschluss zu den Stellenplankriterien und Weitergabe an Kirchenkreissynode
Nov. 2016	Kirchenkreissynode - Beschluss zu den Stellenplankriterien
Nov. 2016	Stellenplankriterien gehen zur Umsetzung und Aufstellung konkreter Stellenpläne in die Kirchenregionen mit Rückantwort bis April 2017
ab Mai 2017	Aufstellung Haushaltsplan + Stellenpläne nach den neuen Kriterien
Herbst 2017	Kirchenkreissynode – Beschluss Stellenplan